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Gtogow Matopolski, dnia 23 grudnia 2022 r.

OSWIADCZENIE O ODSTAPIENIU OD UMOWY
nr WIR/ZP.272.11.2019 z dnia 22.10.2019 r. na realizacje zadania pn.
~Budowa Krytej Plywalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, pomimo wezwania z dnia 29.11.2022 r. i
wyznaczenia terminu na przekazanie Wykonawcy wszystkich dokumentéw niezbednych
do ztozenia wniosku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Krytej Ptywalni
przy Szkole nr 2 w Hrubieszowie, nie dokonat zgdanych czynnosci dziatajac imieniem
KARPAT-BUD sp. z o0.0. z siedzibg w Gtogowie Matopolskim z dniem dorgczenia
niniejszego pisma odstepujemy od umowy nr WIR/ZP.272.11.2019 z dnia
22.10.2019 r. na realizacje zadania pn. ,,Budowa Krytej Plywalni przy Szkole

Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie”.

Podstawg odstapienia jest zwtoka w wykonaniu zobowigzania z umowy wzajemne]
polegajgca na niedoreczeniu Wykonawcy wszystkich dokumentédw niezbednych do
ztozenia wniosku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz bezskuteczny
uptyw terminu wyznaczonego przez Wykonawce na realizacje tego zobowigzania.
Dziatanie to zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu cywilnego uprawnia Wykonawce do

odstgpienia od Umowy, bez dodatkowego wezwania.

UZASADNIENIE

Zamawiajacy zgodnie z §4 ust. 1 pkt 1 Umowy byt zobowigzany do dostarczenia
wolnej od wad dokumentacji projektowej na podstawie, ktérej Wykonawca miat
zrealizowaé przedmiot zamoéwienia. W toku ponad trzyletniego okresu budowy
Wykonawca wielokrotnie wskazywat btedy w przekazanej dokumentacji projektowej,
ktére dla usuniecia wymagaty wprowadzenia stosownych poprawek przez Projektanta,
bedacego autorem projektu. Dla uzyskania pozytywnej decyzji kontroli Panstwowej
Strazy Pozarnej i SANEPIDU konieczne byto usuniecie wykrytych przez te kontrole wad
projektowych, rozwigzan projektowych niezgodnych z 0og6lnie obowigzujacymi

przepisami w budownictwie, wady te niestety nie byty wykryte przez Inspektora Nadzoru
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sprawujacego nienalezycie swoje obowigzki na budowie, o czym informowalismy

Paristwa w licznej korespondencji.

Wykonawca, po dokonaniu przez Zamawiajacego w dniu 28.11.2022 r. Koncowego
Odbioru technicznego, dziatajac zgodnie z postanowieniami Umowy okreslajgcymi
obowigzki Wykonawcy, wezwat Gmine Miejska Hrubieszow do przekazania w terminie 7
dni od daty doreczenia pisma, wszystkich wymaganych przepisami powszechnie
obowigzujacymi i postanowieniami Umowy dokumentéw, ktére umozliwiajg uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, w tym w szczegdlnosci o$wiadczen Projektanta oraz
Inspektora Nadzoru dziatajacych na zlecenie Gminy Miejskiej Hrubieszéow oraz
egzemplarza projektu budowlanego zawierajacego potwierdzone przez Projektanta
zmiany wzgledem pierwotnego projektu budowlanego, opatrzonego podpisem
Projektanta wraz ze stwierdzeniem, ze kazde z odstepstw jest nieistotne, zgodnie z art.
36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane. Ze wzgledu na fakt, iz realizacja przedmiotu
zamoéwienia, na moment sporzadzenia wezwania, byta op6zniona o blisko 9 miesiecy z
wylacznej winy Zamawiajacego, Wykonawca zastrzegt rygor odstgpienia zgodnie z art.
491 k.c.

Zamawiajacy, pomimo zastrzezonego terminu nie zrealizowat zobowigzania, przy
czym zaznaczy¢ nalezy, iz w dniu 12.12.2022 r., a wiec po terminie zawartym w
wezwaniu, Wykonawca otrzymat pismo zawierajace niektore, w wiekszosci
ogdlnodostepne na stronach urzedéw dokumenty, niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie. Pismo Zamawiajgcego nie zawierato, niestety, najbardziej istotnych
dokumentéw, na podstawie ktérych organ nadzoru budowlanego dokona¢ miat oceny i
wydac decyzje w przedmiocie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z przepisami prawa a
zwilaszcza art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane. Brakowato réwniez, bedacych w
posiadaniu Gminy Miejskiej Hrubieszéw, dokumentéw z przytaczy elektrycznego i
gazowego i innych medidw, ktére wykonywat Urzad Miasta samodzielnie i nie dostarczyt

ich jako zatacznikéw do wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.
Z uwagi na fakt, iz:

1) Wykonawca na moment sporzadzenia niniejszego o$wiadczenia wykonat wszystkie
okreslone w dokumentacji projektowej roboty budowlane, przygotowat we wtasnym
zakresie wszelkie mozliwe do uzyskania dokumenty majace stanowic zatgczniki do

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

2) zakonczone zostaty przeglady i kontrole Pafistwowej Starzy Pozarnej oraz SANEPIDu

obiektu Krytej Ptywalni w Hrubieszowie,
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3) brak jakichkolwiek zastrzezeh przedstawicieli Urzedu Miasta Hrubieszow po
przegladzie w dniu 15.12.2022 r. usuniecia usterek z protokotu odbioru koricowego

w budynku Krytej Ptywalni,

4) powstate opdznienie spowodowane jest nienalezytym wykonywaniem obowigzkéw
przez Zamawiajgcego okreslonych zaréwno w postanowieniach Umowy jak i

przepisach powszechnie obowigzujgcych,

5) nieprzekazanie, wstrzymanie przekazania przez Zamawiajgcego dokumentow

niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w szczegdlnosci oswiadczen

dziatajacych na jego zlecenie Inspektora Nadzoru oraz Projektanta oraz egzemplarza

projektu budowlanego zawierajacego wymagane Prawem Budowlanym

poéwiadczenie wrysowanych przez Wykonawce i zaznaczone wszystkie uzgodnione

wczedhiej zmiany wzgledem pierwotnego Projektu Budowlanego, zgodnie z art. 36a

ust. 6 Ustawy Prawo Budowlane,

Wszystkie wymienione powyzej kwestie, bedq stuzyly Zamawiajagcemu - w ocenie
Wykonawcy - do dalszego opdzniania zakonczenia przedmiotu zaméwienia, w postaci
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wediug Wykonawcy, podejmowane przez
Zamawiajacego dziatania sa wyrachowane w celu opdznienia rozpoczecia uzytkowania
Krytej Ptywalni przez mieszkancéow. O tym s$wiadczy réwniez opdznione rozpoczecie
przez Gmine Miejska Hrubieszéw procedury przetargowej na wyposazenie basenu
dopiero po zakoriczeniu budowy. Przetarg ten moze zakonczy¢ sie¢ w maju/czerwcu 2023
r., a Wykonawca miat stuzy¢ Zamawiajacemu jako sponsor utrzymania budynku Krytej

Ptywalni w tym okresie.

Z uwagi na powyzsze, Wykonawca postanawia skorzystac z uprawnienia wynikajacego z
art. 491 k.c. i odstepuje od zawartej z Gmina Miejska Hrubieszé6w Umowy nr
WIR/ZP.272.11.2019 z dnia 22.10.2019 r. na realizacje zadania pn. ,,Budowa

Krytej Pltywalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie".

Proby polubownego rozwigzanie konfliktu

Wykonawca, niemalze co tydzien, prosit o rzetelng wspotprace przy realizacji
inwestycji. Pismem z dnia 29.06.2022 r. Wykonawca wezwat Zamawiajacego do
renegocjacji warunkow Umowy zgodnie z art. 357(1) kodeksu cywilnego, wobec
nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spowodowanych wpierw pandemig Covid-19,
nastepnie agresjg rosyjskg przeciwko Ukrainie z czym powigzany jest fakt nagtego oraz
znaczgcego wzrostu inflacji.

Pismem z dnia 16 wrzeénia 2022 r. Wykonawca zaproponowat polubowne
rozwigzanie polegajace na rozwigzaniu Umowy na podstawie zgodnych os$wiadczen

Stron. Zamawiajgcy w ogoéle nie odnidst sie do powyzszych propozycji.
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Kohcowo, Wykonawca w dniu 09.11.2022 r. wezwat Zamawiajacego do
przedstawienia propozycji aneksu do Umowy, ktéry uregulowatby dotychczasowgq,
wspodlprace, a w szczegdinosci okolicznosci istotnie wptywajace na istniejace opoOznienie
w realizacji zaméwienia, za ktére Zamawiajacy ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢.
Przedstawiona przez Gmine Miejska Hrubieszéw propozycja, pomimo ze zasadnie
potwierdzata podstawe zadanej przez Wykonawcg zmiany terminu realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz uznawata wykonanie robot dodatkowych przez Wykonawce,
pozbawiona byta wiekszosci wymaganych przez Wykonawce elementéw i byla
niemozliwa do zaakceptowania. Gmina Miejska Hrubieszéw odméwita przystapienia do
jakichkolwiek rozméw w tej sprawie.

Bioragc pod uwage caloksztait postepowania Zamawiajacego, obstrukcje
prowadzonej inwestycji w odniesieniu do wspdtpracy z Wykonawca przez caty okres
trwania realizacji zamoéwienia, Wykonawca stwierdza, ze dalsza konstruktywna realizacja
Umowy jest niemozliwa, ze wzgledu na intencyjng blokade przekazania dokumentéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego - Gmine
Miejska Hrubieszow, wobec czego odstepuje od Umowy nr WIR/ZP.272.11.2019 2z
dnia 22.10.2019 r. na realizacje zadania pn. ,,Budowa Krytej Plywalni przy

Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie”.

Obowiazki zwigzane z odstapieniem
Wobec dokonanego odstgpienia od Umowy, celem wypetnienia obowigzkow
okreslonych w §15 ust. 4 Umowy informujemy, ze:

1) wykonanie inwentaryzacji jest czynnoscig zbedna, z uwagi na fakt, iz Zamawiajacy
dokonat w dniu 28.11.2022 r. koncowego odbioru technicznego, w ktérym stwierdzit
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia,

2) nie istniejg roboty w toku, jakie Wykonawca musiatby zabezpiecza¢, gdyz zgodnie z
tre$ciq Protokotu Kofcowego Odbioru technicznego z dnia 28.11.2022 r. zostaty
wykonane prawidtowo i zakoriczone w catosci,

3) Wykonawca nie posiada materiatéw zakupionych w celu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, a wszystkie dotad zakupione zostaty wbudowane,

4)z uwagi na fakt dokonania przez Zamawiajacego w dniu 28.11.2022 r. Koncowego
Odbioru technicznego, w ktérym stwierdzit prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia, nie istniejg roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace wymagajace zgtoszenia do odbioru,

5) na terenie placu budowy nie znajduje si¢ wyposazenie zaplecza budowy Wykonawcy.

U
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Uznajemy, ze dziei dokonania Koricowego Odbioru technicznego byt rowniez
dniem inwentaryzacji zakonczonych robot.

Biorac pod uwage skuteczne przekazanie przez Wykonawce w dniu 22.12.2022 r.
przedmiotu zaméwienia, w tym utrudnionego przekazania kluczy do budynku Krytej
Plywalni zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 28 Umowy, a takze 8§15 ust. 5 pkt 4 Umowy
stwierdzamy, ze poczawszy od dnia 23.12.2022 r. zaréwno przedmiot zamowienia, jak i
plac budowy pozostaje pod wylacznym zarzagdem Zamawiajacego.

Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 4) lit. a) Umowy Wykonawca upowazniony jest do
zadania od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10% wysokosci tacznego
wynagrodzenia Wykonawcy.

W ramach rozliczeri, Spotka zmuszona jest takze domagac rozliczenia wykonania
prac wedle ich rzeczywistej wartosci, przy uwzglednieniu wzrostu cen ustug | materiatow
budowlanych.

Pomimo, ze z dniem doreczenia niniejszego pisma nastgpito skuteczne odstgpienie
od Umowy w imieniu KARPAT-BUD deklarujemy wole polubownego rozwigzania sporu.
Spétka gotowa jest przystgpi¢ do negocjacji zwigzanych z rozwigzaniem Umowy za
obopding zgoda. Takie negocjacje powinny jednak uwzgledniac stuszne interesy kazdej
z zaangazowanych Stron. Dla wykazania dobrej woli Wykonawcy, w zalqczeniu
przekazujemy wypetniony przez pefnomocnika posiadajgcego upowaznienie do
wystepowania w imieniu Gminy Miejskiej Hrubieszéw wniosek o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie zgodny z wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie. Wniosek nalezy uzupetni¢ o date w
przypadku dostarczenia brakujgcych dokumentéw od przedstawicieli dziatajgcych na
bezpoérednie zlecenie Gminy Miejskiej Hrubieszéw. W przypadku trudnosci z
dostarczeniem wypetnionego wniosku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Hrubieszowie deklarujemy che¢ pomocy i osobistego zfozenia go w
budynku PINB w Hrubieszowie pod adresem Plac Wolnosci 13 Hrubieszéw. Prosimy
jedynie o informacje kiedy Zamawiajacy zdecyduje sie dotaczy¢ do wypetnionego

wniosku dokumenty bedace w jego dyspozycji.

W imieniu KARPAT-BUD

Z powazaniem
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/ Kierownik Projektu Czilonek Zarzadu

Strona5z5



